

प्रेषक,

एल0एम0पन्त,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक, निबन्धन
उत्तरांचल, देहरादून।

देहरादून::दिनांक:: 5 मार्च, 2004

वित्त अनुभाग-5

विषय:- उपनिबन्धक कार्यालय, काशीपुर के कम्प्यूटरीकरण एवं भवन के जीर्णोद्धार किये जाने हेतु तैयार किये गये आगणन की परीक्षणोपरान्त स्वीकृति के उपरान्त कतिपय आपत्तियों संज्ञान में आने पर पूर्व स्वीकृत आगणन में संशोधन किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासन के पत्र संख्या-538 / विअनु-5 / स्टाम्प / 2003 दिनांक 5-12-2003 के माध्यम से संदर्भगत निर्माण हेतु निर्माणदायी संस्था उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0 की ओर से प्रस्तुत किये गये आगणन रु0 14.34 लाख के सापेक्ष रु0 9.79 लाख की सीमा में आगणन के परीक्षणोपरान्त स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में रु0 5.00 लाख की धनराशि अवमुक्त करने के साथ ही निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति भी प्रदान की गयी थी। आगणन के परीक्षणोपरान्त इस स्वीकृति के उपरान्त निर्माणदायी संस्था की ओर से कतिपय आपत्तियाँ उठाई गयी, जो आपके पत्र संख्या-2991 / महा0नि0नि0 / 2003-04 दिनांक 11-2-2004 के माध्यम से शासन में प्राप्त हुई। विषयगत मामले में प्राप्त आपत्तियों पर विचार करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आगणन के आइटम संख्या-19 (s/fixing c.c. inter locking tiles) में कैलकुलेशन त्रुटि के आधार पर रु0 1,24,519.20 के स्थान पर रु0 12,451.92 की धनराशि अंकित हो गयी थी, जबकि निर्धारित दरों तथा संख्या के अनुसार यह धनराशि वास्तविक रूप से रु0 1,24,519.20 बनती है। जहाँ तक स्वीकृत आगणन में कन्टैन्जेंसी 12 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत किये जाने का प्रश्न है, प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि आगणन में पूर्व प्रस्तावित 12 प्रतिशत कन्टैन्जेंसी की धनराशि को इस प्रतिबन्ध के अधीन स्वीकृत कर दिया जाय कि इससे सम्बन्धित कार्यों का विवरण अलग से प्रस्तुत किया जायेगा, साथ ही इन कार्यों का सत्यापन विभागीय उपनिबन्धक/अपर जिलाधिकारी से सुनिश्चित कराया जायेगा। शासन की इस स्वीकृति के उपरान्त पूर्व स्वीकृत आगणन के आइटम संख्या-19 की धनराशि रु0 12,451.92 के स्थान पर रु0 1,24,519.20 होगी, इसी प्रकार कन्टैन्जेंसी से सम्बन्धित आइटम में रु0 0.35 लाख के स्थान पर संशोधित धनराशि रु0 1.44 लाख होगी। अतः पूर्व स्वीकृत आगणन में शासन स्तर से किये

गये संशोधन के उपरान्त स्वीकृत आगणन की कुल धनराशि रु0 9.79 लाख के स्थान पर रु012.00 लाख समझी जायेगी और संदर्भगत शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,
(एल0एम0पन्त)
अपर सचिव।

संख्या-75 (1)/विअनु-5/स्टाम्प/2004, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तरांचल।
- 2- तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तरांचल एकक सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 3- सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, उधमसिंहनगर।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंहनगर।
- 5- अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0, हल्द्वानी।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
4/3/2004
(एल0एम0पन्त)
अपर सचिव।